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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 

5.1 Conclusiones 

i) La evaluación socioeconómica del proyecto realizada a nivel perfil, 
indica que el momento socialmente óptimo de inversión ha sido 
rebasado y que por lo tanto debería de ejecutarse ya. 

ii) Asimismo, el VANS y la TIRS indican que el proyecto es rentable 
socialmente. 

iii) El proyecto resulta rentable, aún considerando irrelevante el 
consumo de agua de garrafón.  Lo más probable es que con el 
proyecto, una pequeña parte de la población (en especial la de más 
escasos recursos económicos) sustituya el agua de garrafón por la 
del sistema.  Lo anterior, mejoraría aún más la rentabilidad del 
proyecto. 

iv) Asimismo, el proyecto resulta rentable considerando que los 
beneficios por aumentar el suministro de agua a Mexcaltitán son 
“mínimos”, debido a las medidas de optimización. 

5.2 Recomendaciones 

i) Considerar la asignación de recursos para la realización de este 
proyecto. 

ii) Considerar la evaluación de un proyecto de obras de drenaje y 
alcantarillado sanitario, debido al incremento que se tendría en las 
descargas de aguas residuales, con la ejecución del proyecto de 
abastecimiento de agua. 

5.3 Limitaciones 

i) En el estudio no se cuantificaron los beneficios sociales por la 
reducción en el tratamiento de las enfermedades de origen hídrico. 

ii) El estudio considera “irrelevante” el consumo de agua de garrafón. 

iii) Se realizó ajuste de los costos de inversión a precios sociales, 
considerando el factor de ajuste utilizado en proyectos similares por 
el CEPEP. 


