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CAPÍTULO VI 
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 

Conclusiones 

• El momento óptimo de inicio de operaciones del programa I es 1998 y su 
VANS es de 52,154 millones de pesos. 

• El momento óptimo de inicio de operaciones del programa II es 1998 en 
su primera etapa y el 2010 en su segunda etapa  

• El VANS del programa II es de 62,394 millones de pesos, por lo que su 
rentabilidad  social es mayor al programa I. 

Recomendaciones 

• Se recomienda realizar un estudio detallado de los montos de inversión, 
de operación y mantenimiento del programa II, previo a la ejecución del 
proyecto.  

Limitaciones 

• No se cuantificaron los beneficios indirectos por descongestión para el 
tránsito que permanecerá circulando por Av. Universidad, por lo que 
existe una posible subestimación de beneficios para ambos programas 
de inversión. 

• No se tomaron los costos por tiempo de espera en los semáforos 
existentes en la Av. Universidad, que aumentan el CGV sin proyecto, por 
lo que existe subestimación de beneficios para ambos programas de 
inversión. 

• Los costos que se tomaron para las inversiones sociales son 
aproximados así como también los costos de mantenimiento y 
operación, tomando en cuenta información de la Dirección de Obras 
Públicas de SEDESPA. 

• Las encuestas origen-destino solo se realizaron durante un día, sin 
embargo, en el peor de los casos de que los posibles usuarios 
potenciales disminuyeran en un 45 %, el proyecto sería aún rentable. 


