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CAPÍTULO III 
SITUACIÓN CON PROYECTO 

3.1 Definición y descripción del proyecto 

El proyecto propuesto por C.C.A.P.A.M.A. consiste en la sustitución de las 
42,007 tomas domiciliarias del distrito oriente, con el propósito de ampliar la 
oferta de agua potable.  Esto permitirá disminuir el racionamiento en el 
consumo, reducir los costos por mantenimiento correctivo y apagar aquellos 
pozos con altos costos de operación y baja producción. 

Para la sustitución de tomas domiciliarias, se requiere del cierre de las 
calles en su totalidad con la finalidad de realizar el trazado, corte del 
pavimento y banqueta, de acuerdo a la localización de la conexión de la red 
de alimentación con la toma domiciliaria en cada vivienda.  Después de 
sustituir la toma existente por una nueva que soporta las características 
particulares del agua, se repone el pavimento y la banqueta conforme se va 
avanzando en las viviendas de cada colonia.  Finalmente, se retiran los 
escombros de los materiales hasta el tiradero autorizado, según se observa 
en la figura 3.1. 

Apertura de pavimento
y banqueta

Sustitución de la toma
existente

 
Figura 3.1 Apertura y sustitución de toma domiciliaria 
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3.2 Programa de inversión 

El criterio de selección para efectuar la sustitución de tomas domiciliarias en 
el distrito oriente fue jerarquizar las colonias y/o fraccionamientos de mayor 
a menor porcentaje de incidencia en fuga, agrupándolas a la vez en cinco 
grupos que constituyen las etapas de inversión del proyecto.  Además, se 
estableció un promedio de sustitución de 252 tomas domiciliarias por 
semana y con ello se obtuvo un período requerido de 167 semanas para 
llevar a cabo la ejecución total del proyecto.  En el cuadro 3.1 se muestra el 
número de tomas que se sustituirán en cada etapa, con base en el 
porcentaje de incidencia de fuga. 

Cuadro 3.1 Programa de inversión en tomas domiciliarias del Distrito 
Oriente. 

Etapa Tiempo 
(semanas) Número de Tomas Incidencia de fugas 

(probabilidad de ocurrencia)

Primera 31.5 8,024 Mayor al 65% 
Segunda 32.5 8,512 Menor al 65% y > al 55% 
Tercera 36 9,086 Menor al 55% y > al 49% 
Cuarta 34 8,718 Menor al 49% y > al 43% 
Quinta 30.5 7,667 Menor al 43% 
Total 167 42,007  

Fuente: Elaboración propia con base en el Anexo 7. 

3.3 Recuperación de agua potable 

Con la sustitución de tomas domiciliarias se estima recuperar agua que se 
perdía por fugas físicas, dependiendo de la presión en la red en cada 
colonia.  Una vez recuperado el líquido podrá ser aprovechado tanto en el 
distrito oriente como en el distrito centro para eliminar el tandeo 
administrativo al que están sujetos los usuarios domésticos en la situación 
sin proyecto. 

La interconexión del distrito oriente con la red principal permite enviar por 
gravedad agua a las colonias del distrito centro y que son las más afectadas 
por el tandeo.  En el cuadro 3.2 se muestra el volumen de agua potable que 
se estima se recuperará con la sustitución de tomas domiciliarias en cada 
etapa. 
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Cuadro 3.2 Volumen total de agua potable recuperado por la sustitución de 
tomas domiciliarias, distrito oriente. 

Etapa Número de Tomas Volumen total recuperado 
(lps) 

Primera 8,024 54.89 
Segunda 8,512 58.06 
Tercera 9,086 67.53 
Cuarta 8,718 69.64 
Quinta 7,667 51.53 
Total 42,007 301.65 

Fuente: Elaboración propia con base en los Anexos 8 y 9. 

3.4 Eliminación paulatina de la restricción en el consumo en la situación con 
proyecto 

Para la proyección de la cantidad demandada de agua en la situación con 
proyecto, se utilizaron las ecuaciones de demanda individuales estimadas, 
el número de tomas domésticas que cambiarán su consumo con la 
eliminación de la restricción en el consumo, de acuerdo al volumen de agua 
que se recuperará con el proyecto.  A partir de la comparación entre las 
proyecciones de la cantidad de agua ofrecida y demandada se obtiene el 
balance presentado en el cuadro 3.3.  Como se  puede observar, en la 
situación con proyecto existe un superávit de agua potable que permite 
eliminar la restricción en el consumo del distrito oriente y distrito centro en 
un período de 19 meses. 

Cuadro 3.3 Eliminación de la restricción en el consumo de agua en la 
situación con proyecto (lps). 

Concepto Mes 

Demanda 5 8 12 16 19 

D.Oriente   
Usuario popular 5.3 9.9 20.3 48.9 68.6 
Usuario medio 3.9     

D.Centro      
Usuario medio  5.1 4.2 13.9 20.6 

Total 9.2 15.0 24.5 62.8 89.2 
Oferta 16.4 29.8 34.4 86.5 150.8 
Balance 7.2 14.8 9.9 23.7 61.6 

Fuente: Elaboración propia con base en el Anexo 10. 


