%P Situacion con Proyecto

3.1

CAPITULO 1lI
SITUACION CON PROYECTO

Definicidn y descripcion del proyecto

El proyecto propuesto por C.C.A.P.A.M.A. consiste en la sustitucion de las
42,007 tomas domiciliarias del distrito oriente, con el propdsito de ampliar la
oferta de agua potable. Esto permitira disminuir el racionamiento en el
consumo, reducir los costos por mantenimiento correctivo y apagar aquellos
pozos con altos costos de operacion y baja produccion.

Para la sustitucion de tomas domiciliarias, se requiere del cierre de las
calles en su totalidad con la finalidad de realizar el trazado, corte del
pavimento y banqueta, de acuerdo a la localizacion de la conexion de la red
de alimentacion con la toma domiciliaria en cada vivienda. Después de
sustituir la toma existente por una nueva que soporta las caracteristicas
particulares del agua, se repone el pavimento y la banqueta conforme se va
avanzando en las viviendas de cada colonia. Finalmente, se retiran los
escombros de los materiales hasta el tiradero autorizado, segun se observa
en la figura 3.1.

Figura 3.1 Apertura y sustitucion de toma domiciliaria
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3.2

3.3

Programa de inversion

El criterio de seleccion para efectuar la sustitucion de tomas domiciliarias en
el distrito oriente fue jerarquizar las colonias y/o fraccionamientos de mayor
a menor porcentaje de incidencia en fuga, agrupandolas a la vez en cinco
grupos que constituyen las etapas de inversion del proyecto. Ademas, se
establecio un promedio de sustitucion de 252 tomas domiciliarias por
semana y con ello se obtuvo un periodo requerido de 167 semanas para
llevar a cabo la ejecucion total del proyecto. En el cuadro 3.1 se muestra el
numero de tomas que se sustituiran en cada etapa, con base en el
porcentaje de incidencia de fuga.

Cuadro 3.1 Programa de inversidbn en tomas domiciliarias del Distrito

Oriente.
Tiempo . Incidencia de fugas
Etapa (semanas) Numero de Tomas (probabilidad de ocurrencia)

Primera 31.5 8,024 Mayor al 65%
Segunda 32.5 8,512 Menor al 65% y > al 55%
Tercera 36 9,086 Menor al 55% y > al 49%
Cuarta 34 8,718 Menor al 49% vy > al 43%
Quinta 30.5 7,667 Menor al 43%

Total 167 42,007

Fuente: Elaboracion propia con base en el Anexo 7.

Recuperacion de agua potable

Con la sustitucion de tomas domiciliarias se estima recuperar agua que se
perdia por fugas fisicas, dependiendo de la presién en la red en cada
colonia. Una vez recuperado el liquido podra ser aprovechado tanto en el
distrito oriente como en el distrito centro para eliminar el tandeo
administrativo al que estan sujetos los usuarios domésticos en la situacion
sin proyecto.

La interconexion del distrito oriente con la red principal permite enviar por
gravedad agua a las colonias del distrito centro y que son las mas afectadas
por el tandeo. En el cuadro 3.2 se muestra el volumen de agua potable que
se estima se recuperara con la sustitucion de tomas domiciliarias en cada
etapa.
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3.4

Cuadro 3.2 Volumen total de agua potable recuperado por la sustitucion de
tomas domiciliarias, distrito oriente.

Etapa Numero de Tomas Volumen total recuperado
(Ips)
Primera 8,024 54.89
Segunda 8,512 58.06
Tercera 9,086 67.53
Cuarta 8,718 69.64
Quinta 7,667 51.53
Total 42,007 301.65

Fuente: Elaboracion propia con base en los Anexos 8 y 9.

Eliminacion paulatina de la restriccion en el consumo en la situacion con
proyecto

Para la proyeccion de la cantidad demandada de agua en la situacién con
proyecto, se utilizaron las ecuaciones de demanda individuales estimadas,
el nimero de tomas domésticas que cambiaran su consumo con la
eliminacién de la restriccién en el consumo, de acuerdo al volumen de agua
que se recuperara con el proyecto. A partir de la comparacion entre las
proyecciones de la cantidad de agua ofrecida y demandada se obtiene el
balance presentado en el cuadro 3.3. Como se puede observar, en la
situacion con proyecto existe un superavit de agua potable que permite
eliminar la restriccién en el consumo del distrito oriente y distrito centro en
un periodo de 19 meses.

Cuadro 3.3 Eliminacion de la restriccion en el consumo de agua en la
situacion con proyecto (Ips).

Concepto Mes

Demanda 5 8 12 16 19
D.Oriente

Usuario popular 5.3 9.9 20.3 48.9 68.6

Usuario medio 3.9
D.Centro

Usuario medio 5.1 4.2 13.9 20.6
Total 9.2 15.0 24.5 62.8 89.2
Oferta 16.4 29.8 344 86.5 150.8
Balance 7.2 14.8 9.9 23.7 61.6

Fuente: Elaboracion propia con base en el Anexo 10.
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