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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 

5.1  Conclusiones   

• El monto máximo de inversión social, para terminar y poner en operación 
el proyecto de colectores y subcolectores es de 2.14 millones de pesos 
de 1997. 

• La terminación y puesta en operación del proyecto de construcción de la 
laguna de oxidación incurriría en costos sociales a valor actual de $5.36 
millones de septiembre de 1997. 

• Para estar en condiciones de utilizar el agua tratada para la producción 
agrícola, se tendría que construir infraestructura de riego lo cual implica 
un proyecto independiente, y por tanto evaluarse por separado. 

5.2  Recomendaciones   

• Realizar los trabajos de estimación de los montos de obra ejecutados en 
los colectores y subcolectores, así como determinar su estado físico 
actual, para presupuestar la inversión requerida para terminar el 
proyecto. 

• No terminar y poner en operación el proyecto de saneamiento de las 
aguas residuales de Tierra Colorada. 

• Asignar recursos para realizar estudios en materia de agua potable, que 
identifiquen posibles soluciones a los problemas de abastecimiento que 
actualmente enfrenta la población de Tierra Colorada. 

5.3 Limitaciones   

Las estimaciones del grado de avance de los proyectos evaluados son 
aproximadas. 


