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RESUMEN EJECUTIVO

La ciudad de Tepic es cruzada en sentido suroeste—noroeste por el Rio Mololoa.
El rio recibe descargas de aguas residuales y su cauce ha sido invadido por la
mancha urbana, lo que ha provocado su azolve y una sensible degradacion del
entorno.

Las autoridades municipales cuentan con planteamientos para formular un
‘megaproyecto para rehabilitar integralmente el Rio Mololoa”, el cual
comprenderia los proyectos ejecutivos para su saneamiento, la regularizacién de
los terrenos que han sido invadidos en su cauce, la construccidn de vialidades y el
desarrollo de centros turisticos y comerciales, entre otros.

El examen de la documentacion disponible concluyé que los componentes que
integrarian el “megaproyecto” sefalado deben ser tratados como proyectos
separables. Asimismo, se determind que no es conveniente realizar proyectos
“ejecutivos” sin antes haber desarrollado los estudios al nivel de perfil,
prefactibilidad y factibilidad requeridos.

Por lo anterior, se convino en solamente analizar el proyecto de “Saneamiento del
Rio Mololoa”, el cual mejoraria la calidad de sus aguas mediante obras de
eliminacién de descargas residuales directas, limpieza y desazolve. Este trabajo
fue efectuado durante fase practica del Primer Curso Intensivo en Evaluacion
Social de Proyectos, realizado por el CEPEP y la Universidad Autonoma de
Nayarit en los meses de febrero y marzo de 1997.

Los beneficios que se tendria serian el aumento en el valor de los terrenos
aledanos al rio, el mejoramiento de la imagen de la ciudad y un menor riesgo de
contraer enfermedades hidricas por parte de la poblacion afectada.

El siguiente cuadro muestra un resumen de la evaluacién del proyecto, bajo tres
escenarios de posibles aumentos en el valor de los terrenos aledafios al rio.

Resumen de la Evaluacion

Plusvalia Caso Plusvalia
Baja Base Alta
Aumento de la Plusvalia 7.5%-11.25% 10% - 15% 15% - 22.5%
Tasa social de descuento 18% - 12% 18% - 12% 18% - 12%
Inversion Inicial (miles de pesos) 1,981.9 1,981.9 1,981.9

Valor Actual Neto Social (miles de pesos) 896.5 1,126.0 2962.1
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Conclusion:

Los resultados al nivel de perfil muestran que el proyecto de Saneamiento del Rio
Mololoa es viable, por lo que se recomienda continuar con los estudios destinados
a precisar algunos calculos efectuados, cémo el valor de los terrenos.



