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CAPITULO VII
CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES

71 Conclusiones

a) Dadas las caracteristicas de la operacién vial en la zona, es razonable
concluir que tanto el proyecto propuesto por las autoridades, como la
alternativa propuesta por el equipo evaluador generan beneficios
similares.

b) A partir de la comparacién de beneficios y costos, se determiné que el
momento 6ptimo de operacion del proyecto propuesto por la Comision de
Caminos es el afo 2010, pues es hasta entonces cuando los beneficios
superan el costo de oportunidad de los recursos invertidos.

c) El momento optimo de operacion de la alternativa propuesta por el
equipo evaluador es en el afio 2003, por lo que conviene iniciar la
construccion del paso a desnivel en el segundo semestre del afio 2002.

7.2 Recomendaciones

a) A fin de obtener parte de los beneficios que se obtendrian con la
realizacion del proyecto, se sugiere optimizar la situacion actual, esto es,
establecer la diferenciacion de horarios de ciclos de los semaforos entre
dias laborales y dias no laborales.

b) Se sugiere verificar la posibilidad técnica de la construccion por separado
de pasos a desnivel sobre cada una de las avenidas en estudio, de ser
ésta posible, se recomienda evaluar cada uno como proyectos
separables.

c) Se recomienda realizar la evaluacion a nivel de prefactibilidad de la
propuesta del equipo evaluador en el afno 2001, asi como afinar los
costos de inversion correspondientes al mismo.
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7.3 Limitaciones

a) No se determino la factibilidad técnica de la construccion de dos pasos a
desnivel sobre las avenidas Chavez y Gandhi.

b) Los calculos de los montos de inversibn y mantenimiento de los
proyectos evaluados se aproximaron tomando como base obras similares
ejecutadas en la zona.

c) No se cuenta con el registro preciso del incremento del parque vehicular
en la temporada de feria, por esta razén y de acuerdo a la percepcioén de
las autoridades, se tomo el supuesto de un incremento del 50%.
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