@emp Resumen Ejecutivo

RESUMEN EJECUTIVO

En respuesta a la solicitud planteada por el Gobierno del Estado de Jalisco, fue
elaborado por el Centro de Estudios para la Preparacién y Evaluacion
Socioecondmica de Proyectos (CEPEP), un estudio al nivel de perfil de la
Evaluacion Socioecondmica del proyecto de construccion de la Carretera
Mascota - San Sebastian del Oeste - Las Palmas en el Estado de Jalisco.

El proyecto consiste en la construccién de una carretera Tipo B, de 2 carriles de
circulacion y 90 kms. de longitud, que una las poblaciones antes mencionadas.
Con este proyecto el Gobierno Estatal pretende como objetivo principal, reactivar
las actividades productivas de la zona, ya que en su opinidn, se han ido rezagando
debido a la falta de infraestructura carretera en la region.

La evaluacion social se realizdé con informacion proporcionada por la Direccion
General de Infraestructura Carretera del Estado, la Secretaria de Agricultura,
Ganaderia y Desarrollo Rural, asi como alguna otra informacion obtenida en
terreno con los agricultores y ganaderos de la zona.

La evaluacion consistio en establecer el flujo de costos y beneficios sociales del
proyecto para asi determinar su valor presente neto para un horizonte de
evaluacion de 20 afos. Los costos considerados corresponden a los de inversion
y al diferencial en costos de mantenimiento entre las situaciones sin y con
proyecto. Los beneficios son los derivados de la disminucion en los costos de
circulacién del camino.

El proyecto de construccion de la carretera desde Mascota hasta Las Palmas con
especificaciones Tipo B resulté socialmente no rentable. Se obtuvo un valor
presente neto social negativo de 80.9 millones, por lo que se puede concluir que
es conveniente para el Estado de Jalisco no realizar la inversion.

Por otra parte, debido a que este proyecto resulté no rentable, se evaluaron otras
alternativas con menores especificaciones técnicas, las cuales también van
encaminadas a reducir los costos de circulacion de los vehiculos aunque en
diferentes medidas.

Es asi que ademas de la evaluaciéon social del tramo Mascota - San Sebastian -
Las Palmas con especificaciones Tipo B, se evalud para este tramo la alternativa
de construccion Tipo C, la cual tampoco resulté rentable. Se calcularon
posteriormente las rentabilidades para los tramos Mascota - San Sebastian del
Oeste y San Sebastian del Oeste - Las Palmas. Para cada uno de ellos se
evaluaron tres alternativas de construccién: especificaciones Tipo B, Tipo C y Tipo
D.
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Los resultados de las evaluaciones al nivel de perfil indicaron que Uunicamente es
conveniente la construccién del tramo San Sebastian del Oeste - Las Palmas con
especificaciones Tipo D. El valor presente neto social para esta alternativa es de
3.2 millones.

Es importante sefalar que la construccién de este tramo permitird postergar aun
mas, la inversion requerida para la construccion del tramo completo desde
Mascota hasta Las Palmas con especificaciones Tipo C o B.



