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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto de rehabilitacion del actual cuerpo de la Via Directa es
socialmente rentable y su momento socialmente 6ptimo de ejecucién es el
presente afo. No obstante haberse evaluado a nivel de perfil se
recomienda su ejecucion en la medida en que los estudios de ingenieria
que afinen el valor de la inversidon no eleven ésta por sobre los $ 16
millones.

El proyecto de construccion de un segundo cuerpo aun no es socialmente
rentable (VANS= - $ 6.3 millones en 1997), conviniendo a México y al
Estado de Veracruz su postergacion durante varios anos. Se sugiere volver
a evaluarlo a fines de la década de tal suerte de incorporar informacion real
de los proximos afos.

Si bien a una tarifa de $ 5.1 por vehiculo ligero-eje-tramo el proyecto
permite obtener una rentabilidad privada normal de 11% anual
considerando los montos de inversion y reasignacion vehicular planteados
en este estudio, dicha cuota es de un monto excesivo en relacion a los
ahorros de costo de tiempo y operacion vehicular que el proyecto genera.
La rentabilidad social negativa refleja en parte esto.
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